Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2025                                                                                                                           № 773

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду

2025-2026 годов Ардатовского муниципального округа  Нижегородской области

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса Ардатовского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду, руководствуясь  Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду",  Распоряжением Правительства Нижегородской области от 03.06.2016 года №773-р "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду" администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации работы и контролю за подготовкой и обеспеченностью устойчивой работы на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Ардатовского муниципального округа  к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг. согласно Приложения 1 .
2. Утвердить Планы подготовки объектов теплоснабжения, жилищного фонда, социальной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно Приложения 2. 
3. Утвердить график проведения проверок комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период 2025-2026 годов, расположенных на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области согласно Приложения 3 
4. Начальникам территориальных отделов администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области:

4.1 В пределах своей компетенции обеспечить контроль за своевременным выполнением мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду;

4.2 Организовать и провести информационно-разъяснительные мероприятия по вопросу необходимости заключения собственниками жилых помещений, нанимателями жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, управляющими организациями, товариществами собственников жилья договоров о техническом обслуживании внутридомового газового и газоиспользующего оборудования, а также аварийно-диспетчерском обеспечении;

5. 
Рекомендовать теплоснабжающим организациям и теплосетевым организациям обеспечить готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года №
2234 (далее - Приказ № 2234).

6.
Рекомендовать
потребителям
тепловой
энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений) обеспечить готовность теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2025-2026
годов.
В
целях
обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребители тепловой энергии обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа № 2234.

5.
Рекомендовать управляющим организациям, а также товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам, специализированным потребительским кооперативам при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, лицам, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателю совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства обеспечить готовность многоквартирных домов к отопительному периоду 2025-2026 годов.

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов указанные лица обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 11 Правил
обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа № 2234.

Подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству
и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года №
170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями. Указанные лица обязаны обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 17 мая 2002 года №
317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.

6.
Рекомендовать владельцам тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808, и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций обеспечить готовность тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026 годов. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов владельцы тепловых сетей обязаны выполнить требования, предусмотренные пунктом 10 Правил
обеспечения готовности к отопительному периоду Приказа № 2234.

7.
Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 2-5 данного постановления завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2025-2026 годов в сроки, предусмотренные пунктами 8-15 приложения № 2 Приказа № 2234 и планами подготовки к отопительному периоду.
8. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить:
8.1. обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

- в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенного по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.28;

- в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;

- в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа. 

8.2. размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Ардатовского муниципального округа по адресу ardatov.nobl.ru.  

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области Будашову С.В.

Глава местного самоуправления                                                  Г.В. Жданкин

Приложение  1

к постановлению администрации

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

от _____________ N _________

Состав комиссии 

по организации работы и контролю за подготовкой и

обеспеченностью устойчивой работы на территории

Ардатовского муниципального округа

объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы,

автомобильных дорог общего пользования местного значения

и жилищного фонда в отопительный период 2025-2026 годов
Председатель комиссии:

Будашова С.В.
- Заместитель главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Заместитель председателя комиссии:

Начальник территориального отдела администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Секретарь комиссии:

Кукинова М.В.
- Начальник отдела ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Члены комиссии:

Бутова Г.В.
- Начальник управления образования администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Черников В.В.
- Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;
Лаунина Ю.В. – начальник управления строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области; 

Представитель Волжско-Окского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Представитель Ардатовской РЭГС филиала г. Павлово ООО «Газпром газораспределение» (по согласованию);
Представитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области (по согласованию);
Директор ООО «Тепловые сети» (по согласованию);

Директор МУП «Водосток (по согласованию).

Приложение  2
к постановлению администрации

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

от _____________ N _________

Планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций
План мероприятий

 по подготовке к отопительному периоду 2025 - 2026 г. ООО «Тепловые сети»

	№ п/п
	Мероприятия
	Ответственный за проведение работ 
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4

	Котельная № 1 «Южная»



	1
	Гос. поверка приборов КИП
	Макаров М.В.

Гавшин А.А.
	май

	2
	Техническое обслуживание пускозащитной аппаратуры
	Воробьев Н.А.
	май-июнь

	3
	Промывка и смазка подшипников электродвигателя дутьевого вентилятора котла №1
	Воробьев Н.А.
	июнь

	4
	Проверка изоляции силовых кабелей
	Воробьев Н.А.
	июнь

	5
	Проверка аварийного освещения
	Воробьев Н.А.
	июнь

	6
	Ремонт и промывка котла №1
	Мартынов В.В.
	май

	7
	Ремонт газового оборудования
	Мольков В.И.
	август

	8
	Покраска цокольной части дымовой трубы
	Мартынов В.В.
	июнь

	9
	Ремонт запорной арматуры и колодцев на теплотрассе
	Мартынов В.В.
	май

	10
	Измерение контуров заземления дымовой трубы
	Макаров М.В.
	апрель

	11
	Ремонт подпиточного насоса первого контура отопления.
	Мартынов В.В.
	июль

	12
	Очистка грязеуловителей
	Мартынов В.В.
	июль

	13
	Замена котла №2 КсВА-1,9 на котел ROSSEN RSD 1750
	Мартынов В.В.

Макаров М.В.
	май-июль

	14
	Профилактический ремонт автоматики котельной
	Гавшин А.А.
	август

	15
	Промывка и опрессовка внутренней системы отопления МКД
	ООО «УК Ардатов»
	июнь

	16
	Промывка и опрессовка тепловых сетей
	Мартынов В.В.
	июнь

	Котельная № 2 «Школа № 2»



	1
	Гос. поверка приборов КИП
	Макаров М.В.

Гавшин А.А.
	май

	2
	Ремонт отмостки, покраска цокольной части дымовой трубы
	Мартынов В.В.
	июль

	3
	Проверка технического состояния электродвигателей
	Воробьев Н.А.
	июнь

	4
	Техническое обслуживание пускозащитной аппаратуры
	Воробьев Н.А.
	май-июнь

	5
	Проверка изоляции силовых кабелей
	Воробьев Н.А.
	июнь

	6
	Проверка электропроводки освещения
	Воробьев Н.А.
	май-июнь

	7
	Профилактический ремонт и чистка внутренних поверхностей котлов №1, №2
	Мартынов В.В.
	май

	8
	Ремонт газового оборудования
	Мольков В.И.
	август

	9
	Измерение контура заземления дымовой трубы
	Макаров М.В.
	апрель

	10
	Декоративный ремонт в помещении котельной
	Мартынов В.В.
	июнь

	11
	Замена подшипников циркуляционных насосов №1, №2
	Мартынов В.В.

Воробьев Н.А.
	август

	12
	Профилактический ремонт автоматики котельной
	Гавшин А.А.
	август

	13
	Промывка, опрессовка двух котлов REX-40
	Мартынов В.В.
	сентябрь

	14
	Замена 2-х затворов Ø 80 на начальную школу
	Мартынов В.В.
	сентябрь

	15
	Промывка и опрессовка внутренней системы отопления
	МБОУ «АСШ №2»
	июнь

	
	
	
	

	Котельная № 3 «Солнышко»



	1
	Гос. поверка приборов КИП
	Макаров М.В.

Гавшин А.А.
	май

	2
	Проверка электрощита управления котлами
	Воробьев Н.А.
	июнь

	3
	Техническое обслуживание аварийного освещения
	Воробьев Н.А.
	июнь

	4
	Проверка изоляции силовых кабелей
	Воробьев Н.А.
	июнь

	5
	Поверка узла учета газа
	Макаров М.В.
	август

	6
	Ремонт газового оборудования
	Мольков В.И.
	август

	7
	Ремонт котлов №1, №2 промывка, опрессовка
	Мартынов В.В.
	май

	8
	Измерение сопротивления контура заземления дымовой трубы
	Макаров М.В.
	апрель

	9
	Декоративный ремонт в помещении котельной
	Мартынов В.В.
	июль

	10
	Профилактический ремонт циркуляционного насоса №1
	Мартынов В.В.
	июль

	11
	Профилактический ремонт автоматики котельной
	Гавшин А.А.
	август

	12
	Покраска дымовой трубы
	Мартынов В.В.
	август

	13
	Замена 2-х затворов Ø 50 циркуляционного насоса №1
	Мартынов В.В.
	август

	14
	Промывка и опрессовка внутренней системы отопления
	МБДОУ «Д/с №3»
	июнь

	
	
	
	

	Котельная № 4 «ВК»



	1
	Гос. поверка приборов КИП.
	Макаров М.В.

Гавшин А.А.
	май

	2
	Очистка колодцев ул. Крупской, ул. Чкалова
	Мартынов В.В.
	июнь

	3
	Ремонт газового оборудования
	Мольков В.И.
	август

	4
	Проверка технического состояния электрооборудования 
	Воробьев Н.А.
	июнь

	5
	Проверка изоляции силовых кабелей
	Воробьев Н.А.
	июнь

	6
	Промывка и смазка подшипников электродвигателей
	Воробьев Н.А.
	июнь

	7
	Очистка грязеуловителя
	Мартынов В.В.
	август

	8
	Промывка и опрессовка теплообменника
	Мартынов В.В.
	июнь

	9
	Измерение сопротивления контура заземления дымовой трубы
	Макаров М.В.
	апрель

	10
	Ремонт котлов №1, №2, промывка, опрессовка
	Мартынов В.В.
	июнь

	11 
	Декоративный ремонт в помещении котельной
	Мартынов В.В.
	июнь

	12
	Профилактический ремонт автоматики котельной
	Гавшин А.А.
	август

	13
	Покраска цокольной части дымовой трубы
	Мартынов В.В.
	июнь

	14
	Замена теплотрассы 480 п. м. в 2-х трубном исполнении по ул. Чкалова
	Мартынов В.В.
	май – июль

	15
	Замена 2-х затворов Ø 100 в колодце на ул. Чкалова, 12
	Мартынов В.В.
	июль

	16
	Замена 2-х затворов Ø 100 в колодце на ул. Крупской, 6
	Мартынов В.В.
	июль

	17
	Промывка и опрессовка внутренней системы отопления
	ООО «УК Ардатов»,

МБДОУ «Д/с №4
	июнь

	18
	Промывка и опрессовка тепловых сетей
	Мартынов В.В.
	июнь

	Котельная № 5 «Администрация»



	1
	Гос. поверка приборов КИП
	Макаров М.В.

Гавшин А.А.
	май

	2
	Техническое обслуживание пускозащитной аппаратуры
	Воробьев Н.А.
	июнь

	3
	Проверка изоляции силовых кабелей
	Воробьев Н.А.
	июнь

	4
	Поверка узла учета газа
	Макаров М.В.
	август

	5
	Ремонт газового оборудования.
	Мольков В.И.
	август

	6
	Профилактический ремонт и чистка внутренних поверхностей котлов №1, №2
	Мартынов В.В.
	май

	7
	Измерение сопротивления контура заземления дымовой трубы
	Макаров М.В.
	апрель

	8
	Покраска цокольной части дымовой трубы
	Мартынов В.В.
	июль

	9
	Декоративный ремонт в помещении котельной
	Мартынов В.В.
	июль

	10
	Профилактический ремонт автоматики котельной
	Гавшин А.А.
	август

	11
	Замена 2-х затворов Ø 80 котла №1
	Мартынов В.В.
	июль

	12
	Замена 2-х затворов Ø 100 на библиотеку
	Мартынов В.В.
	июль

	13
	Промывка и опрессовка внутренней системы отопления
	МБДОУ «Д/с №2»,

«МУХЭС» Ардатовского м.о.,

МБУК «МБС» Ардатовского м.о.,

ОМВД Ардатовского м.о.


	июнь

	
	
	
	

	Котельная № 6 «Школа № 1»



	1
	Гос. поверка приборов КИП
	Макаров М.В.

Гавшин А.А.
	май

	2
	Ремонт электроосвещения
	Воробьев Н.А.
	июнь

	3
	Замена подшипников в электродвигателях циркуляционных насосов
	Воробьев Н.А.
	июнь

	4
	Техническое обслуживание электрооборудования и пускозащитной аппаратуры
	Воробьев Н.А.
	июнь

	5
	Проверка изоляции силовых кабелей
	Воробьев Н.А.
	июнь

	7
	Ремонт газового оборудования
	Мольков В.И.
	август

	8
	Ремонт котлов №1, №2, №3, №4 промывка, опрессовка, покраска
	Мартынов В.В.
	июль

	9
	Ремонт фундамента дымовой трубы, покраска
	Мартынов В.В.
	июль

	10
	Декоративный ремонт в помещении котельной
	Мартынов В.В.
	июль

	11
	Измерение сопротивления контура заземления дымовой трубы
	Макаров М.В.
	апрель

	12
	Ремонт циркуляционного насоса №1 отопления на техникум, замена подшипников
	Мартынов В.В.
	май

	13
	Профилактический ремонт автоматики котельной
	Гавшин А.А.
	август

	14
	Замена 2-х затворов Ø 50 в колодце на школу
	Мартынов В.В.
	май

	15
	Экспертиза внутреннего газопровода и ГРУ
	Макаров М.В.
	май-июль

	16
	Промывка и опрессовка внутренней системы отопления
	МБОУ «АСШ №1»,

ГБПОУ «ААТ»
	июнь

	
	
	
	

	Котельная № 7 «ЦРБ»



	1
	Гос. поверка приборов КИП
	Макаров М.В.

Гавшин А.А.
	май

	2
	Ремонт и обслуживание освещения
	Воробьев Н.А.
	июль

	3
	Техническое обслуживание электрошкафов и пускозащитной аппаратуры
	Воробьев Н.А.
	июль

	4
	Техническое обслуживание всех электродвигателей, промывка и смазка подшипников
	Воробьев Н.А.
	июль

	5
	Проверка изоляции силовых кабелей
	Воробьев Н.А.
	июнь

	6
	Ремонт газового оборудования
	Мольков В.И.
	август

	7
	Ремонт котлов №1, № 2, №3, №4 промывка, опрессовка
	Мартынов В.В.
	июнь

	8
	Ремонт фундамента дымовой трубы, покраска
	Мартынов В.В.
	май-июль

	9
	Замена затворов Ø 100 4 шт. на котлах №1, №2 Факел
	Мартынов В.В.
	июль

	10
	Измерение сопротивления контуров заземления дымовых труб.
	Макаров М.В.
	апрель

	11
	Ремонт циркуляционных насосов ГВС №1,№2, замена подшипников
	Мартынов В.В.
	август

	12
	Ремонт циркуляционных насосов №1,№2 на больницу, замена подшипников
	Мартынов В.В.
	май

	13
	Ремонт циркуляционных насосов №1,№2 на техникум, замена подшипников
	Мартынов В.В.
	июль

	16
	Профилактический ремонт автоматики котельной
	Гавшин А.А.
	август

	17
	Ремонт дымососов котлов Факел.
	Мартынов В.В.
	июль

	18
	Промывка и опрессовка внутренней системы отопления
	ООО «УК Ардатов»,

ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ»,

ГБПОУ «ААТ»
	июнь


График 

гидравлических испытаний тепловых сетей котельных

	Название объекта, адрес
	Срок исполнения

	Котельная №7 


	7-21 июля




План мероприятий 

по подготовке к отопительному периоду 2025 - 2026 г. в
котельной ООО фирмы «Мухтоловская спецодежда»
	Мероприятие
	Ответственный
	Срок исполнения

	Поверка СИ
	Авдеев Д. А.
	3 кв

	Экспертиза газовых котлов 4 шт
	Авдеев Д. А.
	3 кв

	Частичная замена запорной арматуры
	Авдеев Д. А.
	3 кв

	Замена трубопровода ХВ
	Авдеев Д. А.
	2 кв

	Частичное обновление средств измерения (манометры, ЭКМ, тягонапоромеры)
	Авдеев Д. А.
	4 кв

	Текущий ремонт насосного оборудования
	Авдеев Д. А.
	2 кв

	Ремонт электродвигателей
	Авдеев Д. А.
	2 кв

	Текущий ремонт газогорелочного оборудования 4-х котлов КСВа
	Авдеев Д. А.
	3 кв

	Обслуживание дизель генератора
	Авдеев Д. А.
	1-4 кв


План мероприятий 

по подготовке к отопительному периоду 2025 - 2026 г. объектов теплоснабжения р.п. Мухтолово

	№ п/п
	Мероприятия по подготовке котельных
	Ответственный за производ. работ
	Срок исполнения

	1
	2
	3
	4

	
	Котельная №2 ул.Южная
	
	

	1
	Поверка КИП
	Столяров Д.А.
	июль

	2
	Профилактический текущий ремонт насосов
	Столяров Д.А.
	июль

	3
	Ремонт запорной арматуры
	Столяров Д.А.
	июль

	4
	Промывка котла №1,2
	Столяров Д.А.
	июль

	5
	Замена котла
	Столяров Д.А.
	июль

	
	Котельная №3 ул.Школьная
	Столяров Д.А.
	

	1
	Поверка КИП
	Столяров Д.А.
	июнь

	2
	Профилактический текущий ремонт насосов
	Столяров Д.А.
	июнь

	3
	Ремонт запорной арматуры
	Столяров Д.А.
	июнь

	4
	Промывка котла №1,2,3
	Столяров Д.А.
	июнь

	
	                 Котельная №4 ул.Клубная
	Столяров Д.А.
	

	1
	Поверка КИП
	Столяров Д.А.
	июль

	2
	Профилактический текущий ремонт насосов
	Столяров Д.А.
	июль

	3
	Ремонт запорной арматуры
	Столяров Д.А.
	июль

	4
	Промывка котла №1
	Столяров Д.А.
	июль

	5
	Профилактический текущий ремонт газового котла №1
	Столяров Д.А.
	июль

	
	                 Котельная №5 ул.Энергетиков
	Столяров Д.А.
	

	1
	Текущий ремонт котлов №1,2
	Столяров Д.А.
	август

	2
	Профилактический текущий ремонт насосов ГВС и ЦСО
	Столяров Д.А.
	август

	3
	Ремонт запорной арматуры
	Столяров Д.А.
	август

	
	       Котельная №7 «Больница,поликлиника»
	Столяров Д.А.
	

	1
	Промывка котлов 2 шт.
	Столяров Д.А.
	июнь

	2
	Поверка КИП
	Столяров Д.А.
	июнь

	3
	Профилактический текущий ремонт насосов
	Столяров Д.А.
	июнь

	4
	Ремонт запорной арматуры
	Столяров Д.А.
	июнь


График 

гидравлических испытаний тепловых сетей котельных

	Название объекта, адрес
	Срок исполнения

	Котельная №2 ул.Южная

Котельная №3 Школа №1

Котельная №4 ул.Клубная

Котельная №5 ул.Энергетиков

Котельная №7 Больница, поликлиника


	Август

Август

Август

Август

Август




План-график 

ремонтно-восстановительных работ тепловой изоляции надземных теплотрасс  

к осенне-зимнему периоду 2025-2026

	№ п/п
	Населенный пункт                          (адрес объекта)
	Протяженность надземной теплотрассы

( в однотрубном исчислении), км
	Сроки выполнения

	
	
	Всего
	В том числе требуется ремонт/замена тепловой изоляции
	

	1
	 Котельная №4 ул.Клубная д.6/01
	 1,76
	 0,2
	Июль-август 

	2
	  Котельная №5 ул.Энергетиков д.1/01
	 1,5
	0,1 
	 Июнь-июль

	3
	 Ул.Победы 
	 1,6
	0,3 
	 август

	4
	 Котельная №2 ул.Южная д.35б
	 1,08
	 0
	 Июль-август

	 
	ИТОГО:
	5,940
	0,6
	 

	
	
	
	
	

	
	Примечание: указывать все надземные теплотрассы

Если замена/ремонт не требуется -  в графе "В том числе" - ставить "0".


План подготовки объектов жилищного фонда

к отопительному периоду 2025-2026 годов
	№ п/п
	Адрес
	Управляющая(обслуживающая) организация
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением ( ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные
котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия,сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*
	Направление пакета документов и оценочного листа с расчитанным
индексом готовности
МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности**

	
	
	
	
	
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата

	1
	Л.Толстого д.9/1
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Ноябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	2
	Суслова д.3
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Май 2025
	Май 2025
	Май 2025
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	3
	Суслова д.3 Б
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Май 2025
	Май 2025
	Май 2025
	-
	-
	-
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	4
	Крупской, д. 13
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Август 2025
	Август 2025
	Август 2025
	-
	-
	-
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	5
	Крупской, д. 11а
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Август 2025
	Август 2025
	Август 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Ноябрь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	6
	Крупской, д. 15
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	-
	-
	Апрель 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	7
	Зуева д.54
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	8
	Зуева д.56
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	9
	Зуева д.58
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	10
	Зуева д.60
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	
	
	
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	11
	Зуева д.61
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Октябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	12
	Зуева д.62
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	13
	Зуева д. 62 А
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Август 2025
	Октябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	14
	Зуева д.63
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	15
	Зуева д.65
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	16
	Зуева д.67
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	17
	Зуева д.69
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	18
	Зуева д.71
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	19
	Зуева д.73
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	
	
	
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	20
	Зуева д.75
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Август 2025
	Октябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	21
	пер. Медицинский д.4
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №7
	
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	-
	-
	Июнь 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	22
	Суслова д.5
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	23
	Суслова д.7
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	24
	Суслова д.9
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	25
	Суслова д.13
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	26
	Суслова д.15
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	27
	Суслова д.16
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	28
	Суслова д.17
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	29
	Крупской д.1
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Апрель 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	30
	Крупской д.2
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Апрель 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	31
	Крупской, д. 2 А 
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Апрель 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	32
	Крупской д.4
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Апрель 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	33
	Крупской д.5
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Апрель 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	34
	Крупской д.6
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	-
	-
	Апрель 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	35
	Крупской д.7
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Апрель 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	36
	Крупской д.8
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	-
	-
	Июнь 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	37
	Крупской д.9 А
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Апрель 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	38
	Крупской д.10
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	-
	-
	Июнь 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	39
	Чкалова д.11
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №4
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	40
	Чкаловад.13
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №4
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	41
	Чкалова д.12
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №4
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	42
	Чкалова д.16
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №4
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июнь 2025
	Октябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	43
	Чкалова д.16 А
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	44
	Чкалова д.19
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	45
	Чкалова д.21
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	46
	Победы д.1
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	47
	Победы д.2
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	48
	Победы д.4
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	49
	Победы д.5
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	50
	Победы д.7
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	51
	Победы д.8
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	52
	Победы д.9
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	53
	Победы, д. 11
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	54
	Победы д.12
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №4
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	55
	Победы д.14
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	56
	Победы, д.16 
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	57
	Победы д. 18
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Май 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	58
	Ленина д.47
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	59
	Ленина д.49
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	60
	Советская д.10
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	61
	Гоголя д.17
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Октябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	62
	Гоголя д.19
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Октябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	63
	Гоголя д.21
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Октябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	64
	Гоголя д. 23
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Октябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	65
	Гоголя д. 25
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Октябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	66
	30лет ВЛКСМ д.42
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	67
	30 лет ВЛКСМ д.48
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	68
	30 лет ВЛКСМ д.51А
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	69
	30 лет ВЛКСМ, д. 52
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Август 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	70
	30 лет ВЛКСМ д.53
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Июль 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	71
	30 лет ВЛКСМ, д. 53 А
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	72
	30 лет ВЛКСМ д.54
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	73
	30 лет ВЛКСМ д.55
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Июль 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	74
	30 лет ВЛКСМ д.56
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	75
	30 лет ВЛКСМ, д.57
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Август 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	76
	30лет ВЛКСМ д. 58
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	77
	30 лет ВЛКСМ, д.59
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Август 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	78
	30 лет ВЛКСМ д.60
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Июль 2024
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	79
	30 лет ВЛКСМ д.61
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	80
	30 лет ВЛКСМ, д. 62
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	81
	30 лет ВЛКСМ д.63
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	82
	30 лет ВЛКСМ д.63 А
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	83
	30 лет ВЛКСМ д.64 А
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	84
	30 лет ВЛКСМ д.65
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	85
	30 лет ВЛКСМ д.65 А
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	АОГВ
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	86
	30 лет ВЛКСМ д.67
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	87
	30 лет ВЛКСМ д.68
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июль 2025
	Сентябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	88
	Крупской, д.17
	ООО "УК Ардатов"
	Котельная №1
	
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	Июнь 2025
	-
	-
	Июнь 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	89
	Л.Толстого д.11
	ООО "УК Ардатов"
	-
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Июнь 2025
	Ноябрь 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	90
	90
	Зуева 50
	ООО «УК Ардатов»
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Август 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	91
	Крупской, д.9
	ТСЖ Надежда
	
	АОГВ
	-
	-
	-
	-
	-
	Август 2025
	Июнь 2022
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	92
	Заводская, д.  51а
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	Кот.№4
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	93
	Клубная, д 4 А
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	Кот.№4
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	94
	Клубная, д. 5 А
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	Кот.№4
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	95
	Клубная, д. 6 А
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	Кот.№4
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	96
	Клубная, д. 7А
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	Кот.№4
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	97
	Клубная, д. 12 А
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	Кот.№4
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	98
	Южная, д. 19
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	Кот.№2
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	99
	Южная, д. 26
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	Кот.№2
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	100
	Южная, д. 26/2
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	АОГВ
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	101
	Победы, д. 1
	МУП "Труд"
	Кот.№6
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	102
	Победы, д. 2
	управление ИП Курман
	Кот.№6
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	103
	Победы, д. 3
	управление ИП Курман
	Кот.№6
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	104
	Победы, д. 4
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	Кот.№6
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	105
	Победы, д. 5
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	Кот.№6
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	106
	Победы, д. 7
	МУП "Труд"
	Кот.№6
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	107
	Энергетиков, д. 1
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	Кот.№5
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	108
	Энергетиков, д. 2
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	Кот.№5
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025

	
	Седова, д. 22
	НУ, обслуживаетИП Курман В.И.
	АОГВ
	
	Июль 2025
	Июль 2025
	Июль 2025
	-
	-
	Июль 2025
	Май 2023
	18-22 августа 2025
	18-22 августа 2025


Приложение № 2
План подготовки объектов социальной инфраструктуры 
к отопительному периоду 2025-2026 годов

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	                                            

	
	№
	Наименование     объектов
	Адрес
	Отопление
	Дата промывки, опрессовки
	Способ проведения промывки и опрессовки ВСО

	
	1
	Мухтоловский  ДК
	607150   р.п. Мухтолово, ул.Почтовая,  д.71/01
	    газ
	
	пневмогидравлический

	
	2
	Атемасовский  СДК
	607160 с.Атемасово, ул. Свердлова  д.8.
	    газ
	
	пневмогидравлический

	
	3
	Беляевский  СК
	607130 с.Беляево, ул. Восточная. д.1А
	    газ
	
	пневмогидравлический

	
	4
	Высоковский  СК
	607130. с.Высоково, ул.Центральная
	    газ
	
	пневмогидравлический

	
	5
	Журелейский  СДК
	607157с. Журелейка, ул. Молодежная, д. 31
	эл.энергия
	
	пневмогидравлический

	
	6
	Идеаловский  СДК
	607166.п.Идеал, ул. Лесная,  д. 1/01 
	тверд. топливо
	
	пневмогидравлический

	
	7
	Котовский   СДК
	607144 с.Котовка, ул. Молодежная, д.23а
	тверд. топливо
	
	пневмогидравлический

	
	8
	Ардатовский  РДК
	607130рп Ардатов, ул. 30лет ВЛКСМ, д. 35.
	    газ
	
	пневмогидравлический

	
	9
	Хрипуновский СДК
	607138. с. Хрипуново, ул.Школьная, д.1
	    газ
	
	пневмогидравлический

	
	10
	Надежинский  СДК
	607139. с.Надежино, ул. Гусева, д. 33
	    газ
	
	пневмогидравлический

	
	11
	Михеевский  СДК
	607137с.Михеевка, ул. Советская д.51
	    газ
	
	пневмогидравлический

	
	12
	Леметский   СДК
	607130.с.Леметь, ул. Новая, д.1/01
	тверд. топливо
	
	пневмогидравлический

	
	13
	Кругловский   СДК
	607130.с.Круглово, ул. Советская, д. 43.
	    газ
	
	пневмогидравлический

	
	14
	Каркалейский  СК
	607140,с.Каркалей, ул.1 Мая
	твердое топливо
	
	пневмогидравлический

	
	15
	Липовский  СК
	607151,с.Липовка, ул.Центральная.
	твердое топливо
	
	пневмогидравлический

	
	16
	Полянский   СК
	607130,с.Поляна, ул. Школьная, д.1/02.
	твердое топливо
	
	пневмогидравлический

	
	17
	Саконский   СДК
	607152, с.Саконы, ул. Кооперативная, д. 12
	   газ
	
	пневмогидравлический

	
	18
	Стексовский  СДК
	607141,с. Стексово, ул. Садовая, д.27а.
	   газ
	
	пневмогидравлический

	
	19
	Размазлейский  СДК
	607153,с. Размазлей, ул. Центральная.
	   газ
	
	пневмогидравлический

	
	20
	Административн. здание
	607130, р.п.Ардатов, ул. 1ое Мая д. 18.
	   газ
	
	пневмогидравлический

	
	21
	Личадеевский  СДК
	607154,с. Личадеево, ул. Центральная, д. 41 
	   газ
	
	пневмогидравлический

	
	22
	Чув- Майданский СДК
	607162,с.Чув-Майдан, ул. Советская,  д.39
	Эл.энергия
	
	пневмогидравлический

	
	23
	Р-Венецкий  СК
	607140,Р-Венец, ул. Первомайская.
	печное

отоплен.
	
	пневмогидравлический

	
	24
	Туркушский  СК
	607152,с.Туркуши, ул. Береговая, д.139а.
	печное

отоплен.
	
	пневмогидравлический

	
	25
	Кузятовский СДК
	607167с.Кузятово ул Новая ,д.13     
	     газ   
	
	пневмогидравлический


 План-график 
 промывки и опрессовки внутренних систем отопления, проведения пробных топок
 в   учреждениях образования Ардатовского муниципального  округа  

	№ п/п
	 Наименование учреждения 
	Юридический адрес и  адреса мест осуществления образовательной деятельности
	Дата промывки, опрессовки
	Способ проведения промывки и опрессовки ВСО
	Планирован. пробных  топок

	1


	МБОУ "Котовская основная  школа"
	1. 607144, Нижегородская область,  Ардатовский район, с. Котовка, ул. Школьная, д.1-А

kotovka_scool@mail.ru
	июль
	пневмогидравлический
	

	2
	Размазлейская основная  школа - филиал МБОУ "Котовская основная школа"
	 607153, Нижегородская область,  Ардатовский район,  с.Размазлей, ул. Школьная, д.18

razmazlei_scool@mail.ru
	июль
	пневмогидравлический
	

	3
	МБОУ "Михеевская основная школа"
	607137, Нижегородская область, Ардатовский район, 

с. Михеевка, ул.   Новая, д.32

miheevka_scool@mail.ru
	июль
	пневмогидравлический
	

	4
	МБОУ "Ардатовская средняя  школа №1"
	607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Свердлова, д.42

ardatov_scool-1@mail.ru
	июль
	пневмогидравлический
	

	5
	МБОУ "Ардатовская средняя  школа №2 им.С.И.Образумова"
	607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Зуева, д.57

ardatov_scool-2@mail.ru

	июль
	пневмогидравлический
	

	6
	МБОУ "Мухтоловская  средняя  школа №1"
	607150, Нижегородская область,  Ардатовский район, 

р.п. Мухтолово, ул.  Школьная, д.75-а

muhtolovo_scool-1@mail.ru
	июль
	пневмогидравлический
	

	7
	МБОУ "Мухтоловская  основная школа"
	607150, Нижегородская область,  Ардатовский район, 

р.п. Мухтолово ул.   Южная, д.35 «а»

muhtolovo_scool-2@mail.ru
	июль
	пневмогидравлический
	

	8
	МБОУ "Личадеевская  средняя  школа"
	1. 607154, Нижегородская область,  Ардатовский район,  

с. Личадеево, ул. Школьная, д.25 «а»


	июль
	пневмогидравлический
	

	9
	МБОУ    
 "Стёксовская средняя  школа"
	607141, Нижегородская область,  Ардатовский район,  

с.    Стексово, ул.  Больничная, д.1 «а»

steksovo_scool@mail.ru
	июль
	пневмогидравлический
	

	10
	Кругловская основная  школа - филиал МБОУ

"Стексовская средняя  школа"
	 607142, Нижегородская область,  Ардатовский район,  

с. Круглово, ул. Школьная, д.1

kruglovo_scool@mail.ru.
 
	июль
	пневмогидравлический
	

	11
	МБОУ

"Саконская средняя  школа"
	607152, Нижегородская область,  Ардатовский район,  

с.    Саконы, ул. Школьная, д.50

sakon_scool-sred@mail.ru
	июль
	пневмогидравлический
	

	12
	Туркушская основная  школа- филиал МБОУ "Саконская  средняя  школа"  
	607130, Нижегородская область, Ардатовский район,  

с. Туркуши, ул. Школьная, д.1

turkushi_scool@mail..ru


	июль
	пневмогидравлический
	

	13
	МБОУ "Хрипуновская средняя  школа"
	1. 607138, Нижегородская область,  Ардатовский район,  

с.     Хрипуново, ул.   Школьная, д.17

hripunovo_scool@mail.ru
	июль
	пневмогидравлический
	

	1
	МБОУ ДО

образования "Центр дополнительного образования детей"
	607130,

Нижегородская область р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 4

cdod.ardatov@mail.ru
	июль
	пневмогидравлический
	

	2
	МБОУ ДО

образования "Детско-юношеская спортивная школа"
	607130, 

Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 65

dyussh_ardatov@mail.ru
	июль
	пневмогидравлический
	

	                                                 Дошкольные образовательные учреждения
	

	1
	МБДОУ "Детский сад №1"
	607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 1 Мая, д. 37
	июль
	пневмогидравлический
	

	2
	МБДОУ "Детский сад №2"
	1. 607130, Нижегородская область, р.п.Ардатов, ул.Ленина, 45


	июль
	пневмогидравлический
	

	3
	МБДОУ "Детский сад №3"
	607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул.  Солнечная, д. 1/02
	июль
	пневмогидравлический
	

	4
	МБДОУ "Детский сад №4"
	1. 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. Победы, д. 6


	июль
	пневмогидравлический
	

	5
	МБДОУ "Детский сад №10"
	607130, Нижегородская область, Ардатовский район, с.  Кужендеево, ул. Центральная, д. 54 «А»
	июль
	пневмогидравлический
	

	6
	МБДОУ "Детский сад № 14 "
	607150 Нижегородская область, р.п. Мухтолово, ул.  Октябрьская, д. 23Б
	июль
	пневмогидравлический
	

	7
	МБДОУ "Детский сад № 15 "
	607150, Нижегородская область, Ардатовский район, 

р.п. Мухтолово, ул. Советская площадь, д.3
	июль
	пневмогидравлический
	

	8
	МБДОУ "Детский сад № 16 "
	607150, Нижегородская область, р.п. Мухтолово, ул. Победы, д.8
	июль
	пневмогидравлический
	

	9
	МБДОУ "Детский сад №19"
	607152 Нижегородская область, Ардатовский район, с.Саконы, ул. Кооперативная, д.29 «а»

607152 Нижегородская область, Ардатовский район, с. Саконы, ул. Школьная, д.47 «а»
	июль
	пневмогидравлический
	

	10
	МБДОУ "Детский сад №21"
	607150, Нижегородская обл. Ардатовский район, р.п. Мухтолово, ул. Лесная, д.14 «а»
	июль
	пневмогидравлический
	


Приложение № 3

График проведения проверок комиссией по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, автомобильных дорог общего пользования местного значения и жилищного фонда в отопительный период 2025-2026 годов, расположенных на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области согласно

	N п/п
	Наименование организации
	Дата проведения проверки

	
	
	18-22 августа
	19-22 августа
	26 августа
	28 августа
	3 сентября 

	Потребители тепловой энергии:

	1
	Учреждения образования
	
	
	
	
	

	2
	Учреждения культуры и спорта
	
	
	
	
	

	3
	ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ»
	
	
	
	
	

	4
	Домоуправляющие организации (ООО «УК Ардатов», ИП «Курман В.И.»)
	
	
	
	
	

	1. Теплоснабжающие организации

	5
	ООО «Тепловые сети»
	
	
	
	
	

	6
	ООО фирма «Мухтоловская спецодежда»
	
	
	
	
	

	7
	МУП «Водосток»
	
	
	
	
	


